

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»**

от 23 сентября 2011 г. № 2

г. Москва, Министерство финансов Российской Федерации

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.Г. НЕСТЕРЕНКО**

Присутствовали:

члены Координационной комиссии

Р.Е. Артюхин, С.Б. Гуральников,
Н.С. Завилова, А.Ю. Иванов,
С.В. Романов, В.А. Смирнов,
Е.Е. Чернякова, Е.П. Яковлева,
С.В. Ячевская

заместители директоров
департаментов Минфина России

М.Ю. Алашкевич, А.И.Панченко,
Е.А. Пивоваров, О.В. Юдаева

ответственные работники
Федерального казначейства

Л.Г. Антонова, О.Б. Никитина,
В.В. Ткаченко

ответственные работники
Министерства финансов
Российской Федерации

Ж.В. Беликова

1. Рассмотрение текущего плана мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011 год и планов работы рабочих групп по функциональной и технической архитектурам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

(Нестеренко, Романов, Завилова, Гуральников, Чернякова)

Заслушав и обсудив выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации Е.Е. Черняковой, Координационная комиссия р е ш и л а :

1. Одобрить в целом и рекомендовать к утверждению Текущий план мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») на 2011 год.

2. Определить соответствие сроков мероприятий текущего плана мероприятий по созданию и развитию системы «Электронный бюджет» на 2011 г. и сроков рассмотрения вопросов, предусмотренных Планом заседаний Координационной комиссии на 2011 год, утвержденным Председателем Координационной комиссии 2 сентября 2011 года.

3. Определить необходимость осуществления постоянного мониторинга исполнения текущего плана мероприятий по созданию и развитию системы «Электронный бюджет» на 2011 год.

4. Заместителю директора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации Е.Е. Черняковой обеспечить ежемесячное информирование членов Координационной комиссии о результатах исполнения текущего плана мероприятий по созданию и развитию системы «Электронный бюджет» на 2011 год.

5. Одобрить планы работ рабочих групп по функциональной и технической архитектурам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011 год.

6. Согласиться с механизмом организации работ по реализации мероприятий планов работ рабочих групп по функциональной и технической архитектурам «Электронный бюджет», предусматривающим создание Координационной комиссией временных рабочих групп по отдельным направлениям работ.

7. Руководителям рабочих групп по функциональной и технической архитектурам системы «Электронный бюджет»:

в срок до 30 сентября 2011 г. утвердить планы работы рабочих групп по функциональной и технической архитектурам системы «Электронный бюджет»;

в срок до 3 октября внести в Координационную комиссию предложения по перечню и составу временных рабочих групп по отдельным направлениям работ с учетом привлечения в них ответственных работников департаментов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, а также органов государственной власти г. Москвы, консалтинговых и иных организаций.

8. Определить возможность заслушивания на заседаниях Координационной комиссии отчетов руководителей временных рабочих групп по вопросам выполнения соответствующих мероприятий плана работ рабочих групп по функциональной и технической архитектурам системы «Электронный бюджет».

2. Рассмотрение информации Федерального казначейства о ходе работ по созданию официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru в части разработки проектного решения, в том числе о параметрах интеграции информационных систем Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы в целях использования информации единого государственного реестра юридических лиц

(Нестеренко, Артюхин, Романов, Ячевская, Гуральников, Чернякова, Антонова)

Заслушав и обсудив выступление заместителя начальника Управления финансовых технологий Федерального казначейства Л.Г. Антоновой, Координационная комиссия р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию Федерального казначейства о ходе работ по созданию официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях в части разработки проектного решения, в том числе о параметрах интеграции информационных систем Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы в целях использования информации единого государственного реестра юридических лиц.

2. Рекомендовать Федеральному казначейству (Р.Е. Артюхин):

в срок до 3 октября 2011 года совместно с Министерством финансов Российской Федерации внести предложения в Координационную комиссию об

организации работ с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями по проведению подготовительных мероприятий для размещения информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru и по определению пилотных субъектов Российской Федерации;

в срок до 7 октября 2011 года обеспечить доработку проектного решения по созданию официального сайта в сети Интернет для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru с учетом состоявшегося обсуждения и его согласование с Министерством финансов Российской Федерации.

3. Одобрить предложенную Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой схему взаимодействия при формировании реестра организаций сектора государственного управления с использованием единого государственного реестра юридических лиц.

4. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации:

утвердить план мероприятий Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по реализации схемы взаимодействия при формировании реестра организаций сектора государственного управления с использованием единого государственного реестра юридических лиц;

обратиться в Департамент информатизации и связи Правительства Российской Федерации с предложением применения разработанной для реестра организаций сектора государственного управления схемы взаимодействия ко всему перечню базовых государственных информационных ресурсов, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг (исполнении государственных или муниципальных функций), утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 654-р «О базовых государственных информационных ресурсах».

5. Рабочей группе по технической архитектуре системы «Электронный бюджет» (В.А. Самолетов) в срок до 24 октября 2011 года разработать и внести на рассмотрение Координационной комиссии предложения по разработке единого дизайна официальных сайтов Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему федеральных служб.

3. Рассмотрение результатов инвентаризации действующих информационных систем Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства

(Нестеренко, Артюхин, Иванов, Гуральников, Завилова, Алашкевич, Пивоваров, Чернякова)

Заслушав и обсудив выступления заместителя директора Департамента информационных ресурсов Министерства финансов Российской Федерации

Е.А. Пивоварова и заместителя Руководителя Федерального казначейства
С.Б. Гуральникова, Координационная комиссия р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию о проведенной работе по инвентаризации действующих информационных систем Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

2. Рекомендовать Департаменту информационных ресурсов Министерства финансов Российской Федерации (В.А. Самолетов):

в срок до 3 октября 2011 года довести информацию о результатах инвентаризации действующих информационных систем Министерства финансов Российской Федерации до всех директоров Департаментов Министерства финансов Российской Федерации;

совместно с заместителем директора Департамента бюджетной политики и методологии (Е.Е. Чернякова) в срок до 7 ноября провести совещания с ответственными работниками Министерства финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения предложений Департаментов Министерства финансов Российской Федерации по разработке новых, совершенствованию и сопровождению действующих программных продуктов;

в срок до 28 ноября 2011 года обеспечить обобщение предложений Департаментов Министерства финансов Российской Федерации по разработке новых, развитию и (или) сопровождению действующих программных продуктов и формирование комплекса мер по вопросам информатизации деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2013 годы с учетом создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

в срок до 5 декабря 2011 года внести на рассмотрение Координационной комиссии предложения по проведению информационной политики Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2013 годы и перечню разрабатываемых, развиваемых и (или) сопровождаемых программных продуктов.

3. Членам Координационной комиссии в срок до 17 октября 2011 года внести в Федеральное казначейство предложения по использованию системы Федерального казначейства «Ключевые показатели эффективности» в деятельности Министерства финансов Российской Федерации (перечень показателей, структура отчетов, параметры визуализации информации).

4. Рекомендовать Федеральному казначейству (Р.Е. Артюхин) совместно с Департаментом бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации (С.В. Романов) и Департаментом информационных ресурсов Министерства финансов Российской Федерации (В.А. Самолетов) в срок до 15 ноября 2011 года определить перечень ресурсов

системы «Ключевые показатели эффективности», предоставляемых для доступа широкого круга пользователей, и обеспечить их размещение на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

4. Разное

О приказе Министерства финансов Российской Федерации от 20 сентября 2011 г. № 335 «Об образовании Межведомственной рабочей группы по разработке и применению единых реестров и общероссийских классификаторов»;

О порядке работы Координационной комиссии с использованием информационного ресурса официального сайта Министерства финансов Российской Федерации

(Нестеренко, Иванов, Чернякова)

Заслушав и обсудив выступления заместителя директора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации Е.Е. Черняковой, Координационная комиссия р е ш и л а :

1. Принять к сведению информацию об образовании Межведомственной рабочей группы по разработке и применению единых реестров и общероссийских классификаторов.

2. Одобрить предлагаемый порядок работы Координационной комиссии с использованием информационного ресурса официального сайта Министерства финансов Российской Федерации.

3. Членам Координационной комиссии в срок до 5 октября 2011 года внести в Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации:

предложения в план работы Межведомственной рабочей группы по разработке и применению единых реестров и общероссийских классификаторов на 2011 год и 1 полугодие 2012 года;

предложения по формату проведения заседаний Координационной комиссии.

Председатель Координационной комиссии



Т.Г. Нестеренко