


**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председатель Координационной**  
**комиссии – заместитель Министра**  
**финансов Российской Федерации**  
  
\_\_\_\_\_  
**Т.Г. Нестеренко**  
**«2» сентября 2011 г.**

**План работы**  
**Координационной комиссии по созданию и развитию государственной интегрированной информационной**  
**системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011 год**

№ п/п	Наименование работ	Срок представления материалов	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
1.	Рассмотрение плана мероприятий по реализации Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011-2015 годы и детализированного плана работ по реализации в 2011-2012 годах Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	29 августа	31 августа- 2 сентября	Романов С.В., Артюхин Р.Е., Ячевская С.В.
2.	Утверждение Положений и составов рабочих групп по функциональной и технической архитектурам государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)	29 августа	31 августа- 2 сентября	Романов С.В., Ячевская С.В., Артюхин Р.Е.

№ п/п	Наименование работ	Срок представления материалов	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
3.	Утверждение плана работ Координационной комиссии по созданию и развитию системы «Электронный бюджет» на 2011 год	29 августа	31 августа- 2 сентября	Романов С.В.
4.	Утверждение состава экспертной группы по публичному обсуждению вопросов создания и развития информационных технологий в сфере управления общественными финансами и плана заседаний экспертной группы	29 августа	31 августа- 2 сентября	Романов С.В., Артюхин Р.Е.
5.	Рассмотрение результатов инвентаризации действующих информационных систем Минфина России и Федерального казначейства	12 сентября	14-16 сентября	Самолетов В.А., Романов С.В., Артюхин Р.Е., департаменты Минфина России
6.	Рассмотрение текущего плана мероприятий по созданию и развитию системы «Электронный бюджет» на 2011-2012 годы	12 сентября	14-16 сентября	Романов С.В., Самолетов В.А., Артюхин Р.Е.
7.	Утверждение планов работы рабочих групп по функциональной и технической архитектуре системы «Электронный бюджет»	12 сентября	14-16 сентября	Романов С.В., Самолетов В.А.
8.	Рассмотрение информации Федерального казначейства о ходе работ по созданию официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> в части разработки проектного решения	19 сентября	21-23 сентября	Артюхин Р.Е., Романов С.В.
9.	Рассмотрение параметров интеграции информационных систем Минфина России, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы в целях использования информации единого государственного реестра юридических лиц	19 сентября	21-23 сентября	Артюхин Р.Е., Завилова Н.С., Самолетов В.А., Романов С.В.

№ п/п	Наименование работ	Срок представления материалов	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
10.	Рассмотрение плана работ по созданию центров обработки данных Минфина России	3 октября	5-7 октября	Завилова Н.С., Самолетов В.А.
11.	Рассмотрение проекта перечня и содержания централизованных подсистем системы «Электронный бюджет»	3 октября	5-7 октября	Романов С.В., Артюхин Р.Е.
12.	Рассмотрение информации Федерального казначейства о правовом регулировании порядка формирования структурированной информации об учреждении на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	10 октября	12-14 октября	Артюхин Р.Е., Романов С.В., Ячевская С.В.
13.	Рассмотрение предложений по перечню и содержанию справочников, используемых на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> , и по внесению изменений в действующие и разработке новых проектов нормативных правовых актов по указанному вопросу	17 октября	19-21 октября	Романов С.В., Артюхин Р.Е., Завилова Н.С., Ячевская С.В.
14.	Рассмотрение предложений по внедрению системы мониторинга создания системы «Электронный бюджет»	24 октября	26-28 октября	Романов С.В., Артюхин Р.Е., Самолетов В.А.
15.	Рассмотрение проекта методических указаний по использованию реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов, в целях учета расходных обязательств Российской Федерации	24 октября	26-28 октября	Романов С.В., Ячевская С.В., Артюхин Р.Е.
16.	Рассмотрение предложений по технической и технологической архитектурам системы «Электронный бюджет»	24 октября	26-28 октября	Артюхин Р.Е., Самолетов В.А., Романов С.В.
17.	Рассмотрение информации о ходе работ по формированию	31 октября	2-4 ноября	Романов С.В.,

№ п/п	Наименование работ	Срок представления материалов	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
	перечня основных классификаторов и справочников, используемых в централизованных подсистемах системы «Электронный бюджет», предусмотренных к реализации на первом этапе			Ячевская С.В., Самолетов В.А., Артюхин Р.Е.
18.	Рассмотрение отчета об анализе бизнес - процессов управления кадровыми ресурсами (в части учета рабочего времени и расчета заработной платы работников), действующих нормативных правовых актов в указанной сфере и предложений по структуре формуляров, предлагаемых к разработке в подсистеме «управление кадровыми ресурсами» системы «Электронный бюджет»	7 ноября	9-11 ноября	Романов С.В., Ячевская С.В., Ахполов А.А.
19.	Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Минфина России и Федерального казначейства, регламентирующих порядок ведения реестра расходных обязательств, а также предложений по доработке программного комплекса Федерального казначейства в целях обеспечения ведения реестра расходных обязательств	7 ноября	9-11 ноября	Романов С.В., Артюхин Р.Е., Ячевская С.В.
20.	Рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам регламентации порядка регистрации всех видов правовых оснований возникновения расходных обязательств	7 ноября	9-11 ноября	Романов С.В., Ячевская С.В.
21.	Рассмотрение результатов работы по формированию справочников и классификаторов, используемых при размещении информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	14 ноября	16-18 ноября	Артюхин Р.Е., Романов С.В., Завилова Н.С., Ячевская С.В.
22.	Рассмотрение проекта требований к системе «Электронный	5 декабря	7-9 декабря	Романов С.В.,

№ п/п	Наименование работ	Срок представления материалов	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
	бюджет»			Артюхин Р.Е.
23.	Рассмотрение информации о разработке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок формирования, ведения и исполнения планов закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд	12 декабря	14-16 декабря	Романов С.В., Ячевская С.В.
24.	Рассмотрение отчета о ходе работы по созданию официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	19 декабря	21-23 декабря	Артюхин Р.Е., Романов С.В.
25.	Рассмотрение отчета о ходе работы по развитию информационных систем Федерального казначейства в целях ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации	19 декабря	21-23 декабря	Артюхин Р.Е., Романов С.В.
26.	Утверждение плана работы Координационной комиссии по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на I полугодие 2012 года	26 декабря	28-30 декабря	Романов С.В.
27.	Рассмотрение отчета об анализе бизнес - процессов управления закупками, действующих и проектов нормативных правовых актов в указанной сфере и предложений по структуре формуляров, предлагаемых к разработке в подсистеме «управления закупками» системы «Электронный бюджет»	26 декабря	28-30 декабря	Романов С.В., Ячевская С.В.

