

**ОДОБРЕН**  
Правительственной комиссией  
по внедрению информационных технологий в  
деятельность государственных органов и  
органов местного самоуправления  
от 20 сентября 2011 г. (протокол № 19)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы  
управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
<b>1. Мероприятия первого этапа (2011-2012 годы)</b>	
1.1. Организация управления созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет")	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти
1.2. Разработка требований к системе "Электронный бюджет" и ее архитектуры, перечня и содержания централизованных подсистем системы "Электронный бюджет"	Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
1.3. Формирование методологической и нормативной правовой базы, необходимой для создания и развития системы "Электронный бюджет"	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти
1.4. Проектирование, разработка и передача в опытную эксплуатацию (в том числе	Минфин России, Федеральное

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
в части интеграции с внешними информационными системами) подсистем ведения реестров, учета и отчетности, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации	казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
1.5. Проектирование подсистем бюджетного планирования, управления расходами, денежными средствами	Минфин России, Федеральное казначейство
1.6. Организация технической инфраструктуры центра обработки данных Минфина России (по отдельному плану)	Минфин России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минкомсвязь России
<b>2. Мероприятия второго этапа (2013-2015 годы)</b>	
2.1. Внедрение и передача в промышленную эксплуатацию подсистем ведения реестров, учета и отчетности, управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами, информационно-аналитического обеспечения, единого портала бюджетной системы Российской Федерации	Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления
2.2. Разработка, передача в опытную эксплуатацию, внедрение и передача в промышленную эксплуатацию подсистем бюджетного планирования, управления расходами, денежными средствами	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления
2.3. Проектирование, разработка, передача в опытную эксплуатацию, внедрение и передача в промышленную эксплуатацию подсистем управления доходами, долгом и финансовыми активами, финансового контроля	Минфин России, Федеральное казначейство, заинтересованные органы государственной власти,

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители
2.4. Интеграция системы "Электронный бюджет" с внешними государственными информационными системами	органы местного самоуправления Минфин России, Федеральное казначейство, Минэкономразвития России, заинтересованные органы государственной власти
2.5. Развитие и эксплуатация центра обработки данных Минфина России	Минфин России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Минкомсвязь России
2.6. Развитие и эксплуатация интегрированной телекоммуникационной среды передачи данных системы "Электронный бюджет"	Минфин России, Минкомсвязь России