


ОДОБРЕН

Координационной комиссией по созданию и развитию
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»
23 сентября 2011 года (протокол № 2)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы по функциональной
архитектуре государственной интегрированной
информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» - директор
Департамента бюджетной политики и методологии


С.В. Романов
« 26 » сентября 2011 г.

ПЛАН РАБОТЫ

**рабочей группы по функциональной архитектуре государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011 год**

№, п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
1.	Рассмотрение плана работы рабочей группы по функциональной архитектуре государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)	22 сентября 2011 года	Чернякова Е.Е.
2.	Рассмотрение Регламента взаимодействия участников при создании и развитии системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Чернякова Е.Е.
3.	Рассмотрение Положения об операторе системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Смирнов В.А.

№, п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
4.	Рассмотрение Устава проекта по созданию и развитию системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Смирнов В.А.
5.	Рассмотрение схем и описания перечня и содержания централизованных подсистем системы «Электронный бюджет»	4 октября 2011 года	Чернякова Е.Е.
6.	Рассмотрение предложений по внедрению системы мониторинга создания системы «Электронный бюджет»	13 октября 2011 года	Чернякова Е.Е.
7.	Рассмотрение перечня законодательных и иных нормативных правовых актов и их проектов, регламентирующих процессы управления финансами и влияющих на создание и развитие системы «Электронный бюджет»	13 октября 2011 года	Романов С.В.
8.	Рассмотрение описаний бизнес-процессов управления кадровыми ресурсами	14 октября 2011 года	Сивец С.В.
9.	Рассмотрение проекта методических указаний по использованию реестра государственных контрактов	21 октября 2011 года	Саакян Т.В.
10.	Рассмотрение проектов нормативных правовых актов по вопросам регламентации порядка регистрации всех видов правовых оснований возникновения расходных обязательств	23 октября 2011 года	Саакян Т.В.
11.	Рассмотрение предложений по структуре формуляров, предлагаемых к разработке в подсистеме «Управление кадровыми ресурсами»	31 октября 2011 года	Сивец С.В.

№, п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
12.	Рассмотрение отчета об анализе бизнес-процессов управления кадровыми ресурсами, действующих нормативных правовых актов в указанной сфере и предложений по структуре формуляров	3 ноября 2011 года	Сивец С.В.
13.	Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регламентирующих порядок ведения реестра расходных обязательств, в том числе получения и использования информации о действующих расходных обязательствах	4 ноября 2011 года	Саакян Т.В. Лопина Л.А.
14.	Рассмотрение предложений по доработке программного комплекса Минфина России и Федерального казначейства в целях обеспечения ведения реестра расходных обязательств, в том числе получения и использования информации о действующих бюджетных обязательствах	4 ноября 2011 года	Смирнов В.А., Самолетов В.А.
15.	Рассмотрение описаний бизнес-процессов управления закупками	15 ноября 2011 года	Саакян Т.В.
16.	Рассмотрение архитектуры системы «Электронный бюджет» (схема функциональной архитектуры, принципы построения, основные технические и технологические решения системной архитектуры, требования к интеграции)	16 ноября 2011 года	Смирнов В.А.
17.	Рассмотрение моделей бизнес-процессов управления закупками	30 ноября 2011 года	Саакян Т.В.

№, п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
18.	Рассмотрение результатов анализа законодательных и иных нормативных правовых актов и их проектов, регламентирующих процессы управления финансами и влияющих на создание и развитие системы «Электронный бюджет»	1 декабря 2011 года	Романов С.В.
19.	Рассмотрение документации по общему проектированию системы «Электронный бюджет»	1 декабря 2011 года	Смирнов В.А.
20.	Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок формирования, ведения и исполнения планов закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд	5 декабря 2011 года	Саакян Т.В.
21.	Рассмотрение показателей реализации Концепции создания и развития системы «Электронный бюджет»	8 декабря 2011 года	Чернякова Е.Е.
22.	Рассмотрение предложений по структуре формуляров, предлагаемых к разработке в подсистеме «Управление закупками»	14 декабря 2011 года	Саакян Т.В.
23.	Рассмотрение результатов апробации программного обеспечения официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru	16 декабря 2011 года	Смирнов В.А.
24.	Рассмотрение плана работы Координационной комиссии на 2012 год	19 декабря 2011 года	Чернякова Е.Е.
25.	Рассмотрение плана разработки проектов законодательных и иных	22 декабря	Романов С.В.

№, п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
	нормативных правовых актов, необходимых для реализации первого этапа создания системы «Электронный бюджет»	2011 года	
26.	Рассмотрение отчета об анализе бизнес-процессов управления закупками, действующих нормативных правовых актов в указанной сфере и предложений по структуре формуляров	22 декабря 2011 года	Саакян Т.В.
27.	Рассмотрение плана разработки проектов нормативных правовых актов (подготовка изменений в нормативные правовые акты), регулирующих порядок создания, ведения и использования общероссийских реестров, классификаторов и иных информационных ресурсов	27 декабря 2011 года	Романов С.В.