

ОДОБРЕН

Координационной комиссией по созданию и развитию
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»
23 сентября 2011 года (протокол № 2)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы по технической
архитектуре государственной интегрированной
информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» - директор
Департамента информационных ресурсов



В.А. Самолетов

« 26 » сентября 2011 г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы по технической архитектуре государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011 год

№ п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
1.	Рассмотрение плана работы рабочей группы по технической архитектуре государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)	22 сентября 2011 года	Самолетов В.А.
2.	Рассмотрение Положения об операторе системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Гуральников С.Б.
3.	Рассмотрение требований к составу и содержанию технической документации, выпускаемой в процессе создания и развития системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Гуральников С.Б.

№ п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
4.	Рассмотрение Устава проекта по созданию и развитию системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Гуральников С.Б.
5.	Рассмотрение Регламента взаимодействия участников при создании и развитии системы «Электронный бюджет»	30 сентября 2011 года	Чернякова Е.Е.
6.	Рассмотрение плана работ по созданию центров обработки данных Минфина России	30 сентября 2011 года	Петрушин А.С.
7.	Рассмотрение предложений по внедрению системы мониторинга создания системы «Электронный бюджет»	13 октября 2011 года	Чернякова Е.Е.
8.	Рассмотрение предложений по технической и технологической архитектурам системы «Электронный бюджет» и структуре их описания	21 октября 2011 года	Гуральников С.Б.
9.	Рассмотрение предложений по доработке программного комплекса Минфина России и Федерального казначейства в целях в целях обеспечения ведения реестра расходных обязательств, в том числе получения и использования информации о действующих бюджетных (расходных) обязательствах	4 ноября 2011 года	Гуральников С.Б. Самолетов В.А.
10.	Рассмотрение архитектуры системы «Электронный бюджет» (схема функциональной архитектуры, принципы построения, основные технические и технологические решения системной архитектуры, требования к интеграции)	16 ноября 2011 года	Гуральников С.Б.

№ п/п	Наименование работ	Срок рассмотрения материалов	Ответственные за подготовку материалов
11.	Рассмотрение документации по общему проектированию системы «Электронный бюджет»	1 декабря 2011 года	Гуральников С.Б.
12.	Рассмотрение показателей реализации Концепции создания и развития системы «Электронный бюджет»	8 декабря 2011 года	Чернякова Е.Е.
13.	Рассмотрение проекта технических требований и конкурсной документации для проведения конкурса на выполнение работ по комплексному проектированию	11 декабря 2011 года	Гуральников С.Б.
14.	Рассмотрение результатов апробации программного обеспечения официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru	16 декабря 2011 года	Гуральников С.Б.
15.	Рассмотрение плана работы Координационной комиссии на 2012 год	19 декабря 2011 года	Чернякова Е.Е.