

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»**

от 17 марта 2012 г. № 4

г. Москва, Государственный университет Минфина России

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» – ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.Г. НЕСТЕРЕНКО**

Присутствовали:

члены Координационной комиссии

С.Б. Гуральников, Н.С. Завилова,
А.Ю. Иванов, М.М. Котюков,
О.С. Митрофанова, С.В. Романов,
В.А. Смирнов, Е.Е. Чернякова,
Е.П. Яковлева

ответственные сотрудники
Минфина России

Т.В. Саакян, М.С. Цветаш

1. О выполнении мероприятий Детализированного плана работ по реализации в 2011-2012 годах Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», текущего плана мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на 2011 год, а также подходах к формированию текущего плана на 2012 год

(Чернякова, Нестеренко, Котюков, Иванов, Романов, Гуральников, Смирнов)

Заслушав и обсудив выступление директора Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации Е.Е. Черняковой по данному вопросу Координационная комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию директора Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации Е.Е. Черняковой по данному вопросу.

2. Рекомендовать Департаменту информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации совместно с Федеральным казначейством:

2.1. сформулировать предложения по внесению изменений в Детализированный план работ по реализации в 2011-2012 годах Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Детализированный план работ) в части изменения сроков исполнения мероприятий в 2012 году для направления на рассмотрение в Правительственную комиссию по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления;

2.2. доработать проект текущего плана мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – текущий план мероприятий) на 2012 год с учетом состоявшегося обсуждения;

2.3. предусмотреть возможность включения в состав исполнителей по текущему плану мероприятий на 2012 год представителей отраслевых департаментов Министерства финансов Российской Федерации в части анализа и моделирования бизнес-процессов.

3. Рекомендовать Правовому департаменту Министерства финансов Российской Федерации внести предложения о возможности утверждения текущего плана мероприятий на 2012 год при отсутствии одобрения Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления изменений Детализированного плана работ.

2. Об анализе существующих бизнес-процессов в сфере управления государственными и муниципальными финансами и моделированию бизнес-процессов, предполагаемых к реализации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

(Чернякова, Нестеренко, Котюков, Иванов, Романов, Саакян)

Заслушав и обсудив выступление директора Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации Е.Е. Черняковой по данному вопросу Координационная комиссия решила:

1. Одобрить в целом подходы к анализу существующих бизнес-процессов в сфере управления государственными и муниципальными финансами и моделированию бизнес-процессов, предполагаемых к реализации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

2. Определить необходимость рассмотрения на Координационной комиссии моделей бизнес-процессов, предполагаемых к реализации в системе «Электронный бюджет».

Председатель Координационной комиссии

Т.Г. Нестеренко