

Приложение 3
к протоколу заседания
Правительственной комиссии
по использованию информационных
технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 4 июня 2014 г. № 2

УТВЕРЖДЕН

Правительственной комиссией по
использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности
(протокол от 4 июня 2014 г. № 2)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН РАБОТ

**по реализации в 2014 году Концепции создания и развития государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Управление созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"				
1.1.	Разработка порядка внедрения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система	нормативный правовой акт	II квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России, заинтересованные органы

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	"Электронный бюджет")			государственной власти
1.2.	Определение состава документации, разрабатываемой в рамках создания системы "Электронный бюджет"	правовой акт	III квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России, Минкомсвязь России
1.3.	Разработка порядка формирования и ведения фонда алгоритмов и программ системы "Электронный бюджет"	правовой акт	IV квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России, Минкомсвязь России
2. Разработка нормативных правовых и иных актов, связанных с созданием и развитием системы "Электронный бюджет"				
2.1.	Определение состава и порядка размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации	нормативный правовой акт	II квартал	Минфин России, Казначейство России
2.2.	Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок формирования и ведения реестра государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления (далее - организации сектора государственного управления), перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, базовых (отраслевых) и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг, реестра бюджетов публичных правовых образований	нормативные правовые акты	II - IV кварталы	Минфин России, Казначейство России

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Российской Федерации, используемых в системе "Электронный бюджет"			
2.3.	Разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, необходимых для реализации функциональных подсистем системы "Электронный бюджет" в 2014 году	нормативные правовые акты	II - IV кварталы	Минфин России, заинтересованные органы государственной власти в соответствии с установленными сферами ведения
3. Проектирование и разработка системы "Электронный бюджет"				
3.1.	Анализ существующих процессов, разработка формуляров и справочников в сферах бюджетного планирования (вторая очередь), управления долгом и финансовыми активами, информационно-аналитического обеспечения (первая очередь)	отчет	II - IV кварталы	Минфин России
3.2.	Передача в промышленную эксплуатацию технологических подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, обеспечения информационной безопасности, обеспечения юридической значимости электронных документов системы "Электронный бюджет"	техническая документация	III квартал	Минфин России, Казначейство России
3.3.	Передача в промышленную эксплуатацию единого портала бюджетной системы Российской Федерации	техническая	IV квартал	Минфин России, Казначейство России,

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Федерации	документация		федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
3.4.	Передача в промышленную эксплуатацию подсистемы бюджетного планирования (первая очередь)	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России, федеральные органы исполнительной власти
3.5.	Проектирование, разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы бюджетного планирования (вторая очередь)	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России, федеральные органы исполнительной власти, пилотные федеральные казенные учреждения
3.6.	Передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления закупками	техническая документация	II квартал	Минфин России, Казначейство России, пилотные федеральные органы исполнительной власти, федеральные казенные учреждения
3.7.	Обеспечение информационного взаимодействия подсистемы управления закупками с	техническая	II квартал	Минфин России,

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и информационными системами учета финансово-хозяйственных операций организаций сектора государственного управления	документация		Казначейство России
3.8.	Проектирование, разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления долгом и финансовыми активами	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России
3.9.	Разработка и передача в опытную эксплуатацию подсистемы управления доходами (первая очередь)	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России
3.10.	Обеспечение информационного взаимодействия подсистемы управления доходами с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах и информационными системами учета финансово-хозяйственных операций организаций сектора государственного управления	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России
3.11.	Разработка и передача в опытную эксплуатацию первой очереди подсистемы информационно-	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	аналитического обеспечения			
3.12	Разработка и передача в опытную эксплуатацию первой очереди подсистемы учета и отчетности	техническая документация	IV квартал	Минфин России, Казначейство России
	4. Ведение нормативно-справочной информации (далее - НСИ), используемой в системе "Электронный бюджет"			
4.1.	Разработка, первичное наполнение и ведение НСИ в части реестра организаций сектора государственного управления	отчет	III квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России
4.2.	Разработка, первичное наполнение и ведение НСИ в части перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	отчет	IV квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России
4.3.	Разработка, первичное наполнение и ведение НСИ в части базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ	отчет	II квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России
4.4.	Разработка, первичное наполнение и ведение НСИ в части реестра бюджетов публичных правовых образований Российской Федерации	отчет	III квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России
4.5.	Разработка, первичное наполнение и ведение НСИ в части бюджетной классификации Российской Федерации	отчет	II квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа (результата)	Срок исполнения	Ответственные исполнители
4.6.	Обеспечение интеграции технологической подсистемы обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров системы "Электронный бюджет" с отдельными информационными системами Минфина России и Казначейства России, а также обеспечение информационного взаимодействия с официальным сайтом в сети Интернет www.bus.gov.ru и с информационной системой, обеспечивающей ведение единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	техническая документация	IV квартал 2014 г.	Минфин России, Казначейство России, Федеральная налоговая служба