

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)

Наименование государственной программы

Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами  
Министерство Финансов Российской Федерации

отчетный период

I квартал 2017 г.

Ответственный исполнитель

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события <sup>1</sup>	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <sup>2</sup>
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. <sup>3</sup>	предусмотрено ГП <sup>4</sup>	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами											
X	X	X	X	X	X	X	X	739 701 038,0	739 701 038,0	193 170 569,5	0,00
Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации											
X	X	X	X	X	X	X	X	12 661 793,2	12 661 793,2	2 085 411,1	0,00
1.4	ОМ 1.4 Повышение эффективности предоставления и использования субвенций	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Повышение эффективности предоставления и использования субвенций	12 661 793,2	12 661 793,2	2 085 411,1	0,00
1.4.2	Мероприятие 1.4.2. Выполнение Минфином России функций главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	12 661 793,2	12 661 793,2	2 085 411,1	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП <sup>5</sup>	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <sup>6</sup>	нет									
	<i>Контрольное событие 1.4.2.1. Передача на 2017 год Министерством финансов Российской Федерации территориальным органам Федерального казначейства полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации единой субвенции</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.02.2016	18.01.2016	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов											
X	X	X	X	X	X	X	X	727 039 244,8	727 039 244,8	191 085 158,4	0,00
2.1	ОМ 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	614 599 727,9	614 599 727,9	158 790 315,4	0,00
2.1.5	Мероприятие 2.1.5. Подготовка и заключение соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации		Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Заключение соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.1.5.4. Заключение соглашения с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2017 году</i>	1	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.03.2017	01.03.2017	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события <sup>1</sup>	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <sup>2</sup>
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. <sup>3</sup>	предусмотрено ГП <sup>4</sup>	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	ОМ 2.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, а также поддержка отдельных направлений расходов бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Подготовка и заключение соглашений с уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Заключение соглашений с уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.3.1.1. Подготовлены формы соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов в 2017 году</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	05.03.2017	05.03.2017	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами											
X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	ОМ 3.1 Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события <sup>1</sup>	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <sup>2</sup>
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. <sup>3</sup>	предусмотрено ГП <sup>4</sup>	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Проведение оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства)	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Проведение оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 3.1.2.1. На официальном сайте Минфина России размещены формы для заполнения субъектами Российской Федерации информации, необходимой для проведения оценки качества управления региональными финансами за 2016 год</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.03.2016	15.03.2017	X	X		X	X	X

\* - план на 2017 год -200 000 000,0 тыс. руб. по состоянию на 01.04.2017 представлено бюджетных кредитов на сумму 26 840 206,0 тыс. руб.

<sup>1</sup> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";

- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2336), № 600

"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2337), № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), № 602 "Об обеспечении межгосударственного сотрудничества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";

- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";

- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в списке наименования плана/дорожной карты;

- если контрольное событие включено в результате выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6";

- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в списке наименования плана/дорожной карты.

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

<sup>2</sup> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<sup>3</sup> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<sup>4</sup> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<sup>5</sup> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.