

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)

Наименование государственной программы

Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами
Министерство Финансов Российской Федерации

отчетный период

II квартал 2017 г.

Ответственный исполнитель

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами											
X	X	X	X	X	X	X	X	739 701 038,0	739 701 038,0	372 211 362,8	0,00
Подпрограмма I. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации											
X	X	X	X	X	X	X	X	12 661 793,2	12 661 793,2	4 850 389,4	0,00
1.1	ОМ 1.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Проведение актуализации форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Анализ действующих механизмов предоставления межбюджетных трансфертов с точки зрения их результативности	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Повышение эффективности государственного управления в сфере организации межбюджетных отношений	0,00	0,00	0,00	X
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵		нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶		нет									
	<i>Контрольное событие 1.1.1.1. Осуществлен в 2017 году сбор и анализ предложений финансовых органов субъектов Российской Федерации по совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации, в том числе по совершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2017	01.06.2017	X	X	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.1.1.4. Проведен в 2017 году семинар-совещание с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации с обсуждением подходов к повышению эффективности предоставления межбюджетных трансфертов</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.07.2017	30.06.2017	X	X	X	X	X	X
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Обсуждение и согласование предложений по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных трансфертов на заседаниях референтных групп	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Повышение эффективности государственного управления в сфере организации межбюджетных отношений	0,00	0,00	0,00	X
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵		нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶		нет									
	<i>Контрольное событие 1.1.3.1. Проведены в 2017 году заседания постоянно действующей Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2017	21.04.2017	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	ОМ 1.2 Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание условий для стабильности и предсказуемости предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, снижение рисков несбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Проведение оценки необходимости внесения изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2017	X	X	Повышение эффективности предоставления дотаций	0,00	0,00	0,00	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶	нет									
	<i>Контрольное событие 1.2.1.1. Сбор предложений от субъектов Российской Федерации по совершенствованию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2017	01.06.2017	X	X	X	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Проведение оценки необходимости внесения изменений в порядок предоставления дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Повышение эффективности предоставления дотаций	0,00	0,00	0,00	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶	нет									
	<i>Контрольное событие 1.2.2.1. Сбор предложений от субъектов Российской Федерации по совершенствованию методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2017	01.06.2017	X	X	X	X	X	X
1.3	ОМ 1.3 Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Мероприятие 1.3.5. Осуществление мониторинга предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий	0,00	0,00	0,00	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶	нет									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Контрольное событие 1.3.5.1. Подготовлена и направлена в федеральные органы исполнительной власти форма для осуществления мониторинга предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за 2016 год</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.05.2017	15.05.2017	X	X	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Повышение эффективности предоставления и использования субвенций	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Повышение эффективности предоставления и использования субвенций	12 661 793,2	12 661 793,2	4 850 389,4	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Анализ действующих механизмов предоставления субвенций с точки зрения эффективности распределения средств	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений	31.12.2019	X	X	Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶	нет									
	<i>Контрольное событие 1.4.1.1. Осуществлен в 2017 году сбор и проведен анализ предложений финансовых органов субъектов Российской Федерации по совершенствованию предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2017	01.06.2017	X	X	X	X	X	X
1.4.2	Мероприятие 1.4.2. Выполнение Минфином России функций главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	12 661 793,2	12 661 793,2	4 850 389,4	X
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶	нет									
	<i>Контрольное событие 1.4.2.1. Передача на 2017 год Министерством финансов Российской Федерации территориальным органам Федерального казначейства полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации одной субвенции</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.02.2017	18.01.2017	X	X	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.4.2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2018-2020 годы</i>	1	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2017	11.05.2017	X	X	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.4.2.11. Проведен мониторинг осуществления федеральными органами исполнительной власти в 2016 году оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.05.2017	01.05.2017	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	ОМ 1.5 Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Выявление рисков несбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (недостаточность средств на финансирование первоочередных расходов, возникновение обязательств по погашению накопленной задолженности); снижение доли дотаций в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1. Сбор реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований в Единой информационно-аналитической системе сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской Федерации (ЕИАС)	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Составлен свод реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	X
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵		нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶		нет									
	<i>Контрольное событие 1.5.1.1. Сформирован свод реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований в 2017 году</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.07.2017	30.06.2017	X	X	X	X	X	X
	<i>Контрольное событие 1.5.1.4. Разработан порядок функционирования системы ведения реестров расходных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	1	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2017	31.05.2017	X	X	X	X	X	X
1.5.4	Мероприятие 1.5.4. Расчет нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Установление нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП ⁵		нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы ⁶		нет									
	<i>Контрольное событие 1.5.4.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения в 2017 году расчетов нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.04.2017	15.04.2017	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов											
X	X	X	X	X	X	X	X	727 039 244,8	727 039 244,8	367 360 973,400	0,00
2.1	ОМ 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	614 599 727,9	614 599 727,9	315 407 059,4	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Сбор и формирование исходных данных для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации		Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Формирование исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.1.1.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения расчетов в 2017 году распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.04.2017	15.04.2017	X	X	X	X	X	X
2.1.5	Мероприятие 2.1.5. Подготовка и заключение соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации		Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Заключение соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.1.5.4. Заключены соглашения с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2017 году</i>	1	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.03.2017	01.03.2017	X	X	X	X	X	X
2.2	ОМ 2.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	102 990 160,1	102 990 160,1	47 230 113,0	0,00
2.3	ОМ 2.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, а также поддержка отдельных направлений расходов бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00*	0,00*	0,00*	0,00
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Подготовка и заключение соглашений с уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Заключение соглашений с уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.3.1.1. Подготовлены формы соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов в 2017 году</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	05.03.2017	05.03.2017	X	X	X	X	X	X
2.3.2	Мероприятие 2.3.3. Перечисление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Перечисление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.3.3.1. Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за 2016 год</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.04.2017	15.02.2017	X	X	X	X	X	X
2.4	ОМ 2.4 Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО	9 449 356,8	9 449 356,8	4 723 801,0	0,00
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Сбор и формирование исходных данных для распределения дотаций бюджетам ЗАТО	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Формирование исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций бюджетам ЗАТО	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 2.4.1.1. До ЗАТО в 2017 году доведен перечень исходных данных, необходимых для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	30.06.2017	24.04.2017	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами											
X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	ОМ 3.1 Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Проведение оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства)	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Проведение оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 3.1.2.1. На официальном сайте Минфина России размещены формы для заполнения субъектами Российской Федерации информации, необходимой для проведения оценки качества управления региональными финансами за 2016 год</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.03.2016	15.03.2017	X	X	X	X	X	X
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Публикация на официальном сайте Минфина России результатов проведенного мониторинга качества управления региональными и муниципальными финансами	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Публикация на официальном сайте Минфина России результатов проведенного мониторинга качества управления региональными финансами.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 3.1.3.1. Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России</i>	1	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	15.06.2016	15.06.2017	X	X	X	X	X	X
3.1.5	Мероприятие 3.1.5. Проведение мониторинга местных бюджетов Российской Федерации и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Оценка сбалансированности местных бюджетов и определение основных тенденций поступления доходов и исполнения расходных обязательств местных бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 3.1.5.1. На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2016 год</i>	1	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	30.06.2016	28.06.2017	X	X	X	X	X	X
3.3	ОМ 3.3 Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами	X	Министерство финансов Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами повысит качество управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами и будет способствовать соблюдению требований бюджетного законодательства Российской Федерации участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. Разработка методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, оказание консультационной и иной помощи субъектам Российской Федерации	X	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	31.12.2019	X	X	Повышение качества управления региональными муниципальными финансами	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		нет									
	<i>Контрольное событие 3.3.1.1. Размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, по организации работы с муниципальными образованиями по достижению показателей экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	2	Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России	01.06.2016	15.02.2017	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 4. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий											
X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	ОМ 4.5. Совершенствование контроля за осуществлением переданных полномочий Российской Федерации	X	Министерство юстиции Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Оптимизация деятельности органов государственной власти Российской Федерации по осуществлению контроля за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления переданных им федеральных полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Мероприятие 4.5.1. Подготовка и (или) принятие участия в подготовке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование контроля за осуществлением переданных полномочий Российской Федерации	X	Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления	31.12.2017	X	X	Совершенствование механизмов контроля за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления переданных им федеральных полномочий	0,00	0,00	0,00	0,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		нет									
	<i>Контрольное событие 4.5.1.1. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", направленный на совершенствование оснований и условий изъятия полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации</i>	2	Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления	31.12.2017	05.05.2017	X	X	X	X	X	X
4.6	ОМ 4.6. Совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации	X	Министерство юстиции Российской Федерации	31.12.2020	X	X	Совершенствование институциональных основ местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события ¹	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. ²
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. ³	предусмотрено ГП ⁴	кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6.2	Мероприятие 4.6.2. Проведение мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации		Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления	31.12.2019	X	X	Совершенствование законодательства о местном самоуправлении в Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	нет									
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет									
	<i>Контрольное событие 4.6.2.1. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации результаты мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за 2016 год</i>	1	Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления	01.06.2017	15.05.2017	X	X	X	X	X	X

* - план на 2017 год -200 000 000,0 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2017 представлено бюджетных кредитов на сумму 113 577 583,0 тыс. руб.

¹ Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";

- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";

- если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2336), № 600

"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2337), № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), № 602 "Об обеспечении межконтинентального соглашения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";

- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";

- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в списке наименования плана/дорожной карты;

- если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6";

- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в списке наименования плана/дорожной карты.

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

² Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

³ Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

⁴ При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

⁵ В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.