




Система управления нацпроектами




Система целеполагания деятельности Правительства РФ



Национальный проект - приоритетное направление государственной политики с особым режимом управления
Формирование нацпроектов осуществляется на 6-летний период

Вклад проектной и процессной деятельности в достижение целей социально-экономического развития

Значения показателей



Проекты:

ограничены по срокам;
приводят к уникальному результату и (или) качественному изменению процессов.

Процессы:


непрерывные или постоянно возобновляемые;
реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.



Виды национальных проектов


Нацпроект в структуре одной
госпрограммы

«Отраслевой» нацпроект



Нацпроект в структуре
нескольких госпрограмм

«Межотраслевой» нацпроект





Понятийный аппарат (1)

Цель	Целевой показатель
<p>Это социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный <i>эффект</i> от реализации проекта.</p> <p>Цели и целевые показатели национальных проектов <i>установлены Указом</i> Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях стратегического развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).</p>	
<p>Формулировка в Указе № 204 <i>не содержит количественного измерения цели.</i></p>	<p>В Указе № 204 или в составе ключевых параметров <i>сформулирован в виде количественно измеримого показателя</i> и имеет целевое значение его достижения.</p>
<p>Пример: <i>ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</i></p>	<p>Примеры: <i>увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 (детей на 1 женщину); снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения).</i></p>
Дополнительный показатель	
Это	
<p>количественная характеристика цели <i>(обязательно)</i></p>	<p>либо детализация целевого показателя <i>(при необходимости)</i>.</p>
<p>Пример: <i>укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.</i></p>	<p>Пример: <i>больничная летальность от инфаркта миокарда, %.</i></p>



Понятийный аппарат (2)

Результат

Это количественно измеримый итог определенной работы, осуществляемой в рамках реализации задачи национального проекта.

Результат национального проекта **формулируется как завершенное действие** – как правило, по созданию (строительству, приобретению, оснащению, ремонту, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, оказанию определенного объема, выполнению определенного объема работ.

Каждая **единица значения результата** (введенный объект капитального строительства, обученный студент, вступивший в силу нормативный акт и т.п.) **обеспечивает вклад** в решение задачи национального проекта, достижение его целей и целевых показателей, даже если еще не обеспечено конечное значение результата.

Иные **состояния работы по достижению результата** (процент технической готовности объектов капитального строительства, завершение студентом первого этапа обучения, согласование проекта нормативного правового акта с ведомствами и т.п.) **не дают вклада** в решение задачи национального проекта, достижение его целей и целевых показателей, а потому **значения результата не отражают и результатом не являются!**

Примеры:

переоснащены региональные сосудистые центры (нарастающим итогом):

к 31.12.2019 – 20 ед.;

к 31.12.2022 – 105 ед.;

к 31.12.2020 – 50 ед.;

к 31.12.2023 – 115 ед.;

к 31.12.2021 – 70 ед.;

к 31.12.2024 – 135 ед.;

проведено обучение граждан предпенсионного возраста (ежегодно):

к 31.12.2019 – 75 тыс. чел.;

к 31.12.2022 – 75 тыс. чел.;

к 31.12.2020 – 75 тыс. чел.;

к 31.12.2023 – 75 тыс. чел.;

к 31.12.2021 – 75 тыс. чел.;

к 31.12.2024 – 75 тыс. чел.;

сформирован единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей мер государственной поддержки к 20.12.2020

(значение результата: к 20.12.2020 – 1 ед.).



Понятийный аппарат (1)

Контрольная точка

Это *событие* проекта, отражающее факт *завершения определенной совокупности действий по получению результата* проекта (является итогом выполнения ряда мероприятий федерального проекта).

Срок реализации контрольной точки *равен нулю*.

Результат проекта достигается при наступлении всех соответствующих ему контрольных точек.

Контрольные точки *планируются исходя из типа результата* проекта (утверждение нормативных правовых актов, строительство объектов, разработка и внедрение информационных технологий).

Примеры:

разрешение на строительство получено;

техническая готовность объекта составила 70 процентов;

программа обучения разработана и согласована.

Мероприятие

Это конкретное *действие по получению результата* федерального проекта.

Совокупность ряда мероприятий в рамках результата завершается контрольной точкой, а совокупность всех мероприятий приводит к достижению результата.

Примеры:

проведение инженерных изысканий;

постановка земельного участка на кадастровый учет;

получение лицензии / аккредитации;

проведение общественного обсуждения проекта нормативного акта.

Вклад национальных проектов в достижение национальных целей развития

млрд. рублей

Отрасль	Общий объем расходов бюджетной системы за 2019-2024 гг.	Общий объем расходов бюджетной системы на реализацию национальных проектов за 2019-2024 гг.	Доля, %
А	1	2	3=2/1×100
Здравоохранение	23 935,5	1 545,0	6,5
Образование	24 857,1	769,1	3,1
Культура	3 884,0	108,3	2,8
Наука	2 708,1	404,8	14,9




Бюджетная классификация: уникальные признаки нацпроектов

Национальный проект, в рамках которого реализуются федеральные проекты	Код	Как запомнить?
Демография	P...	Population (население)
Здравоохранение	N...	Nurse (медсестра)
Образование	E...	Education (образование)
Жилье и городская среда	F...	Flat (квартира)
Экология	G...	Green (зеленый)
Безопасные и качественные автомобильные дороги	R...	Road (дорога)
Производительность труда и поддержка занятости	L...	Labour (труд)
Наука	S...	Science (наука)
Цифровая экономика	D...	Digital (цифровой)
Культура	A...	Art (искусство)
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	I...	Initiative (инициатива)
Международная кооперация и экспорт	T...	Trade (торговля)

Уточнение подходов к формированию бюджетной классификации

Структура госпрограммы



Целевая статья



Структура расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов

млрд. рублей

Наименование	2019 год	Доля в общем объеме, %	2020 год	Доля в общем объеме, %	2021 год	Доля в общем объеме, %
А	1	2	3	4	5	6
ИТОГО по национальным проектам	1 720,2	100,0	1 876,5	100,0	2 101,8	100,0
из них:						
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ	594,0	34,5	645,7	34,4	655,9	31,2
межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ	395,6	23,0	457,0	24,4	487,5	23,2
субсидии государственным учреждениям	122,0	7,1	156,8	8,4	186,5	8,9
субсидии юридическим лицам	299,2	17,4	298,4	15,9	370,0	17,6
<i>финансовое обеспечение расходных обязательств РФ</i>	<i>309,4</i>	<i>18,0</i>	<i>318,6</i>	<i>17,0</i>	<i>401,9</i>	<i>19,1</i>



Порядка **80% бюджетных ассигнований** федерального бюджета передаются организациям и иным публично правовым образованиям для реализации уже ими мероприятий по достижению результатов национальных проектов.

Механизмы финансового обеспечения реализации национальных проектов




Взаимосвязь федерального и регионального проектов

Целеполагание



Бюджетные ассигнования



Бюджетная классификация

W1 51230
W1 5123X
W1 Д123X
W1 XXXXX



Необходимые условия построения единой системы мониторинга национальных проектов на региональном уровне

I. Наличие в ГИ ИС «Электронный бюджет»:

Сведения
о бюджетных
ассигнованиях
в разрезе КБК

Заклученные
соглашения о
реализации
региональных
проектов

Заклученные
соглашения о
предостав-
лении МБТ

Паспорта
региональных
проектов

Планы
мероприятий
по реализации
региональных
проектов

II. Применение единых (сквозных) кодов бюджетной классификации.

III. Наделение ответственных за достижение результатов (держателей конечных контрактов - гос. и мун. учреждений, ОМСУ) статусом участников проектов и обязанностью формировать отчетность в ГИ ИС «ЭБ».

IV. Сбор отчетности об исполнении региональных и местных бюджетов с учетом отражения расходов по КБК, применяемым на соответствующих уровнях.

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

ТИПЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тип результата - обобщенный результат, не содержащий специфики проекта



ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2. Оказание услуг (выполнение работ)
3. Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
4. Проведение образовательных мероприятий
5. Принятие нормативного правового (правового) акта
6. Утверждение документа
7. Проведение массовых мероприятий
8. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
9. Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
10. Проведение информационно-коммуникационной кампании
11. Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
12. Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии
13. Создание Российской промышленной зоны за рубежом
14. Приобретение товаров, работ, услуг
15. Обеспечено привлечение квалифицированных кадров



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

**ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**



**В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
УТВЕРЖДЕНЫ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**